

OBRA:	REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DE IGARASSU	DATA BASE:	SINAPI ABRIL/2014
LOCAL:	RUA BARBOSA LIMA, 18 - SÍTIO HISTÓRICO CENTRO - IGARASSU/PE	BDI EQUIPAMENTO	16,08%
		BDI OBRA	25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MESES							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 104.716,78	R\$ 30.784,18	R\$ 30.784,18	R\$ 7.191,40	R\$ 7.191,40	R\$ 7.191,40	R\$ 7.191,40	R\$ 7.191,40	R\$ 7.191,40
		16,60%	29,40%	29,40%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
2.0	OBRAS CIVIS	R\$ 242.087,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.104,35	R\$ 48.417,42	R\$ 60.521,77	R\$ 60.521,77	R\$ 36.313,06	R\$ 24.208,71
		38,37%			5,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 110.323,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.129,25	R\$ 33.096,94	R\$ 33.096,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		17,49%			40,00%	30,00%	30,00%			
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 65.935,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.780,61	R\$ 19.780,61	R\$ 26.374,14
		10,45%						30,00%	30,00%	40,00%
5.0	SISTEMAS ELETRÔNICOS	R\$ 14.668,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.400,58	R\$ 4.400,58	R\$ 5.867,44
		2,33%						30,00%	30,00%	40,00%
6.0	REDE DE TELEMÁTICA	R\$ 4.307,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.292,26	R\$ 1.292,26	R\$ 1.723,01
		0,68%						30,00%	30,00%	40,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.784,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.335,44	R\$ 2.335,44	R\$ 3.113,92
		1,23%						30,00%	30,00%	40,00%
8.0	SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 2.497,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 749,14	R\$ 749,14	R\$ 998,85
		0,40%						30,00%	30,00%	40,00%
9.0	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 7.980,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.394,02	R\$ 2.394,02	R\$ 3.192,03
		1,26%						30,00%	30,00%	40,00%
10.0	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS	R\$ 70.552,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.220,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.165,68	R\$ 21.165,68
		11,18%			40,00%				30,00%	30,00%
TOTAL =		R\$ 630.852,74	R\$ 30.784,18	R\$ 30.784,18	R\$ 91.645,91	R\$ 88.705,76	R\$ 100.810,11	R\$ 98.665,22	R\$ 95.622,19	R\$ 93.835,19
		100,00%	4,88%	4,88%	14,53%	14,06%	15,98%	15,64%	15,16%	14,87%
TOTAL ACUMULADO =			R\$ 30.784,18	R\$ 61.568,36	R\$ 153.214,27	R\$ 241.920,03	R\$ 342.730,14	R\$ 441.395,36	R\$ 537.017,55	R\$ 630.852,74
			4,88%	9,76%	24,29%	38,35%	54,33%	69,97%	85,13%	100,00%