

Secretaria  
de Turismo**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO

SETUR/PE	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
	Modalidade	Número	Data da Abertura
<b>OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO PARA OBRA DE DEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-060(KM 83)/ ENGENHO MANGUINHOS/PRAIA DE VÁRZEA DO UNA, COM EXTENSÃO DE 6,5 KM, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE.</b>			
<b>VALOR CONTRATUAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>671.338,39</b>
<b>ETAPAS</b>	<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>
FATURADO NO MÊS	83.917,30	83.917,30	83.917,30
% NO MÊS	12,50%	12,50%	12,50%
FATURADO NO MÊS	83.917,30	167.834,60	251.751,90
% ACUMULADO	12,50%	25,00%	37,50%
<b>ETAPAS</b>	<b>4º MÊS</b>	<b>5º MÊS</b>	<b>6º MÊS</b>
FATURADO NO MÊS	83.917,30	83.917,30	83.917,30
% NO MÊS	12,50%	12,50%	12,50%
FATURADO NO MÊS	335.669,20	419.586,49	503.503,79
% ACUMULADO	50,00%	62,50%	75,00%
<b>ETAPAS</b>	<b>7º MÊS</b>	<b>8º MÊS</b>	
FATURADO NO MÊS	83.917,30	83.917,30	
% NO MÊS	12,50%	12,50%	
FATURADO NO MÊS	587.421,09	671.338,39	
% ACUMULADO	87,50%	100,00%	