



SETUR/PE	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
	Modalidade	Número	Data da Abertura
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Supervisão e Fiscalização da obra de Requalificação da Rodovia PE-035, trecho: Entroncamento BR 101 (Igarassu) – Itapissuma – Itamaracá, numa extensão de 18 Km, constando de restauração de pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical.			
VALOR CONTRATUAL:		R\$	813.160,64
ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
FATURADO NO MÊS	67.736,28	67.736,28	67.736,28
% NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%
FATURADO NO MÊS	67.736,28	135.472,56	203.208,84
% ACUMULADO	8,33%	16,66%	24,99%
ETAPAS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
FATURADO NO MÊS	67.736,28	67.736,28	67.736,28
% NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%
FATURADO NO MÊS	270.945,13	338.681,41	406.417,69
% ACUMULADO	33,32%	41,65%	49,98%
ETAPAS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
FATURADO NO MÊS	67.736,28	67.736,28	67.736,28
% NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%
FATURADO NO MÊS	474.153,97	541.890,25	609.626,53
% ACUMULADO	58,31%	66,64%	74,97%
ETAPAS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
FATURADO NO MÊS	67.736,28	67.898,91	67.898,91
% NO MÊS	8,33%	8,35%	8,35%
FATURADO NO MÊS	677.362,81	745.261,73	813.160,64
% ACUMULADO	83,30%	91,65%	100,00%