PERÍODO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		Percentual (%)
DIAS ACUMULADOS		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	Valor (R$)
FÍSICO	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%									100,00%
		15.947,36	15.947,36									31.894,72
	TERRAPLENAGEM	50,00%	25,00%	25,00%								100,00%
		6.151,63	3.075,81	3.075,82								12.303,26
	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA		15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%				100,00%
			293.249,27	293.249,27	293.249,27	390.999,03	390.999,04	293.249,28				1.954.995,15
	PAREDES E FORROS				50,00%	50,00%						100,00%
					18.681,24	18.681,24						37.362,47
	IMPERMEABILIZAÇÃO					30,00%	40,00%	30,00%				100,00%
						6.946,36	9.261,81	6.946,36				23.154,53
	REVESTIMENTO					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
						100.944,30	100.944,30	100.944,30	100.944,30			403.777,18
	ESQUADRIAS DE VIDRO							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
								58.393,92	58.393,92	58.393,92	58.393,91	233.575,67
	ELEMENTOS METÁLICOS					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
						6.836,13	6.836,13	6.836,13	6.836,13			27.344,53
	PISO						30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
							89.928,35	119.904,48	89.928,35			299.761,17
	ACABAMENTOS E ARREMATES							50,00%	50,00%			100,00%
								6.543,49	6.543,50			13.086,98
	PINTURA								30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
									6.112,58	8.150,10	6.112,58	20.375,25
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
							11.014,96	14.686,62	11.014,96			36.716,54
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - APETRECHOS							30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
								3.646,79	4.862,38	3.646,79		12.155,95
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
							32.136,64	42.848,85	32.136,64			107.122,12
	INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO							50,00%	50,00%			100,00%
								9.594,33	9.594,34			19.188,66
	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								50,00%	50,00%		100,00%
									1.582,85	1.582,85		3.165,71
	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
								18.838,78	18.838,78	18.838,78	18.838,79	75.355,11
	LIMPEZA									50,00%	50,00%	100,00%
										413,06	413,06	826,12
	PAVIMENTAÇÃO		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
			32.385,12	32.385,12	32.385,11	32.385,12						129.540,47
	ADMINISTRÇÃO	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		18.534,51	18.534,51	18.534,51	18.534,51	18.534,51	18.534,51	18.534,51	18.534,51	18.534,51	18.534,51	185.345,15
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	30,00%	20,00%							15,00%	35,00%	100,00%
		17.982,76	11.988,51							8.991,38	20.979,89	59.942,53
FINANCEIRO	**PARCIAL**	**58.616,26**	**375.180,58**	**347.244,72**	**362.850,13**	**575.326,69**	**659.655,74**	**700.967,84**	**365.323,24**	**118.551,39**	**123.272,74**	
	ACUMULADO	**58.616,26**	**433.796,84**	**781.041,56**	**1.143.891,69**	**1.719.218,38**	**2.378.874,12**	**3.079.841,96**	**3.445.165,20**	**3.563.716,59**	**3.686.989,26**	

CONSULPLAN
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PE

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

QD. - 8.1