
Modalidade Data da Abertura

ETAPAS

FATURADO NO MÊS

% NO MÊS

FATURADO NO MÊS

% ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Número

671.338,39R$                                                     VALOR CONTRATUAL:

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO PAR A OBRA DE 
DEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODO VIA VICINAL, TRECHO: ENTR. 
PE-060(KM 83)/ ENGENHO MANGUINHOS/PRAIA DE VÁRZEA DO UNA, CO M EXTENSÃO DE 6,5 KM, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE.

SETUR/PE

1º MÊS

                            83.917,30 

12,50%

83.917,30                            

                     83.917,30 

12,50%

167.834,60                  

12,50%

4º MÊS

25,00%

5º MÊS

3º MÊS

                           83.917,30 

12,50%

251.751,90                        

37,50%

6º MÊS

2º MÊS

ETAPAS

FATURADO NO MÊS

% NO MÊS

FATURADO NO MÊS

% ACUMULADO

ETAPAS

FATURADO NO MÊS

% NO MÊS

FATURADO NO MÊS

% ACUMULADO

587.421,09                          671.338,39                  

87,50% 100,00%

                            83.917,30                      83.917,30 

12,50% 12,50%

7º MÊS 8º MÊS

                            83.917,30                      83.917,30                            83.917,30 

12,50% 12,50%

419.586,49                  503.503,79                        

75,00%62,50%

4º MÊS

12,50%

335.669,20                          

50,00%

5º MÊS 6º MÊS
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