
99,97%

911.861,93

100,00%

41.574,57

100,00%

1.908.009,30

100,00%

967.324,17

100,00%

1.431.213,68

100,00%

5.397.737,56

99,99%

17.786.205,08

100,00%

28.443.926,29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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VALOR
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MÊS

ATIVIDADES
1º 2º 5º 6º3º 4º 9º 10º7º 8º 11º 12º

1.0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS

69,24% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22%

11.147,56 11.147,56 168.995,28

1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 18,53%

11.147,56 11.147,56631.391,05 11.147,56 11.147,56 11.147,56 11.147,56 11.147,56 11.147,56

C
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2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

70,00%

25,00% 25,00%

3.0
PASSARELA PARA PEDESTRES LOCALIZADA NO KM 1,30 DA RODOVIA 

PE-060

25,00%

30,00%

29.102,20 12.472,37

25,00%

477.002,33 477.002,32 477.002,32 477.002,33

17,46% 3,62%

4.0
RETORNO PROXIMO AO VIADUTO DA LINHA FÉRREA NA RODOVIA PE-

060

21,31% 21,31% 14,39% 21,91%

206.092,07 206.092,06 139.234,22 211.995,24 168.922,70 34.987,88

5.0
VIADUTO COM UM VÃO DE 20,0 M SOBRE A LINHA FÉRREA NA RODOVIA 

PE-060

7,19% 8,76% 17,33% 16,95% 13,39%

102.903,20 125.302,91 248.092,16 242.663,65 52.203,23 62.643,86

3,64% 4,38% 12,75% 15,61%

182.413,21 223.360,51 191.630,95

6.0
RODOVIA PE-060, TRECHO: ENTR. BR-101 (CABO) – ENTR. ACESSO À 

SUAPE, COM EXTENSÃO DE 600,0M

15,28% 18,07% 3,24% 8,00% 8,83% 13,91% 23,40% 8,04%

824.987,74 975.563,60 174.656,14 431.558,92 66.393,68

1,23%

7.0

CONSTRUÇÃO DE DUAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS) E DA 

FUNDAÇÃO DE ATERRO DOS ENCONTROS, NUMA EXTENSÃO 

APROXIMADA DE 103,0M (CADA) A SER CONSTRUÍDA NA CIDADE DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO

14,94% 14,94% 9,37% 16,25% 4,98%

2.047.709,652.656.925,21 2.656.925,22 1.667.271,00 2.891.535,17 2.047.709,66 2.047.709,65

476.507,96 750.962,36

11,51% 11,51% 11,51% 4,98%

1.263.170,16 433.937,00

885.209,75 885.209,77

7,58% 7,88% 3,94% 5,50% 2,68% 4,48% 2,16%

2.346.376,83 2.156.488,95 2.241.270,42 1.119.717,824.928.403,80 4.452.033,67 2.717.403,40 4.265.902,87

15,00% 8,25%

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES LOCALIZADA NO KM 1,3 DA RODOVIA PE-060, DE UM RETORNO PRÓXIMO AO VIADUTO DA LINHA FÉRREA NA RODOVIA PE-060, DO VIADUTO COM VÃO DE 

20,0m SOBRE A LINHA FÉRREA NA RODOVIA PE-060, RODOVIA PE-060, TRECHO: ENTR. BR-101 (CABO) - ENTR. ACESSO À SUAPE, COM EXTENSÃO DE 600,00m E DUAS OBRAS ESPECIAIS (VIADUTOS) E DA FUNDAÇÃO DE ATERRO DOS ENCONTROS, NUMA 

EXTENSÃO APROXIMADA DE 103,00m (CADA) A SER CONSTRUÍDA NA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.

23.107.879,94 24.227.597,76 25.792.094,00 26.554.203,92

8
.1

DESEMBOLSO MENSAL
17,32% 15,64% 9,55%

97,82% 99,98%

762.109,92 1.274.317,72 615.404,651.564.496,24

DESEMBOLSO ACUMULADO
17,32% 32,96% 42,51% 57,51% 65,76%

16.363.743,74 18.710.120,57 28.443.926,294.928.403,80 9.380.437,47 12.097.840,87 20.866.609,52

85,16% 90,66%73,34%

27.828.521,64

93,34%81,22%
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