
100,00%

599.336,84

100,00%

48.376,20

100,00%

155.055,71

100,00%

1.881.817,18

100,00%

1.415.879,45

100,00%

1.374.601,53

100,00%

4.756.326,24

100,00%

16.857.083,13

100,00%

1.456.004,04

100,00%

28.544.480,32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

S
E

T
U

R

ITEM
VALOR

R$

DIAS CORRIDOS

ATIVIDADES

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 365

1.0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS

46,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 24,00%

275.694,94 17.980,11 17.980,11 17.980,11 17.980,11 17.980,11 17.980,11 17.980,11 17.980,10 17.980,10 17.980,10 143.840,83

3.0 SINALIZAÇÃO DA OBRA

8,34% 8,33%

30,00%

33.863,34

8,33%

14.512,86

8,34% 8,34%

12.931,65 12.931,65 12.916,14 12.916,14 12.916,14 12.916,14

8,33%

4.0
PASSARELA PARA PEDESTRES LOCALIZADA NO KM 1,30 DA RODOVIA 

PE-060

25,00% 25,00% 25,00%

470.454,30 470.454,30 470.454,30 470.454,30

25,00%

8,34% 8,33%8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

12.916,14 12.916,14 12.916,1412.916,14 12.931,65 12.931,65

5.0
RETORNO PROXIMO AO VIADUTO DA LINHA FÉRREA NA RODOVIA PE-

060

24,22% 24,22% 14,08%

342.926,00 342.926,00 199.355,83

12,64% 3,30%

304.980,43 178.967,17 46.724,02

21,54%

6.0
VIADUTO COM UM VÃO DE 20,0 M SOBRE A LINHA FÉRREA NA RODOVIA 

PE-060

7,17% 8,80% 17,76% 13,35%12,93% 15,76%

98.558,93 120.964,93 244.129,23 217.324,50 52.647,24 63.094,21 177.735,98

15,81%

7.0
RODOVIA PE-060, TRECHO: ENTR. BR-101 (CABO) – ENTR. ACESSO À 

SUAPE, COM EXTENSÃO DE 600,0M

15,16% 18,59% 6,23%

3,83% 4,59%

8,69%

216.637,20 183.509,31

20,92% 5,53%16,13%

721.059,06 884.201,05 296.319,12 322.954,55 93.223,99

6,79%

8.0

CONSTRUÇÃO DE DUAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS) E DA 

FUNDAÇÃO DE ATERRO DOS ENCONTROS, NUMA EXTENSÃO 

APROXIMADA DE 103,0M (CADA) A SER CONSTRUÍDA NA CIDADE DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO

15,59% 15,59% 9,30%

1,96%

5,44%

413.324,75 767.195,42 995.023,45 263.024,85

5,44%

2.628.019,26 2.628.019,26 1.567.708,73 2.557.219,51 1.859.336,27 1.891.364,73 1.891.364,73

15,17%

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8,34% 8,34% 8,33%

11,03% 11,22% 11,22%

8,33%

917.025,32 917.025,32

8,34% 8,34%8,33%8,33%8,33% 8,33% 8,33%

121.333,67 121.333,67 121.333,67 121.333,67 121.333,67 121.333,67

8,33%

121.333,67121.333,67 121.333,67 121.333,67 121.333,67 121.333,67

70,00%

8
.1

DESEMBOLSO MENSAL
16,48% 16,11% 10,27%

C
R
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N
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O
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A
N

C
E

IR
O

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4,50% 5,84%

2.153.412,88 2.221.330,63

14,10% 8,19% 7,54% 7,78%

1.285.892,44 1.666.089,29

3,22% 4,02% 1,95%

4.704.841,14 4.598.810,96 2.930.197,13 4.025.163,21 2.336.404,59

72,69%

27.988.836,46

555.643,86

DESEMBOLSO ACUMULADO
16,48% 32,59% 42,86% 56,96% 90,81% 94,03%

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR / PE

Av. Professor Andrade Bezerra, s/nº – Salgadinho – Olinda  / PE - CEP: 53.110-110

Fone: (81) 3182.8317 PABX: (81) 3182.8300 –   Fax: (81) 3182.8312 

CNPJ (MF) nº 04.755.171/0001-81 -  SITE: http://www.setur.pe.gov.br 

12.233.849,23

84,97%

25.922.142,27 26.841.567,60

919.425,33 1.147.268,87

16.259.012,43 18.595.417,02 20.748.829,90 28.544.480,3222.970.160,54 24.256.052,98

65,15%

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRE, DE UM RETORNO PRÓXIMO AO VIADUTO DA LINHA FERREA NA RODOVIA PE-060, DO VIADUTO SOBRE LINHA FÉRREA NA RODOVIA PE-060 E DUAS OBRAS D'ARTES

ESPECIAIS (VIADUTOS) E DA FUNDAÇÃO DE ATERRO DOS ENCONTROS, A SEREM CONSTRUÍDOS NA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.

98,05% 100,00%

4.704.841,14 9.303.652,10

80,47%


