
ETAPAS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

FATURADO NO MÊS
34.912,43       34.912,43       34.912,43       

% NO MÊS
11,11% 11,11% 11,11%

FATURADO NO MÊS
34.912,43       69.824,87       104.737,30     

% ACUMULADO
11,11% 22,22% 33,33%

ETAPAS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

FATURADO NO MÊS
34.912,43       34.912,43       34.912,43       

% NO MÊS 11,11% 11,11% 11,11%

FATURADO NO MÊS 139.649,73     174.562,17     209.474,60     

% ACUMULADO 44,44% 55,56% 66,67%

ETAPAS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS

FATURADO NO MÊS
34.912,43       34.912,43       34.912,43       

% NO MÊS 11,11% 11,11% 11,11%

FATURADO NO MÊS
244.387,03     279.299,47     314.211,90     

% ACUMULADO 77,78% 88,89% 100,00%

314.211,90R$                               
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