
100,00%

547.535,33

100,00%

39.835,52

100,00%

1.912.664,88

100,00%

1.169.237,92

100,00%

1.434.933,94

100,00%

4.034.136,44

100,00%

15.683.604,94

100,00%

740.688,48

100,00%

25.562.637,45
DESEMBOLSO ACUMULADO

16,63% 32,61% 42,80% 57,31%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES LOCALIZADA NO KM 1,3 DA RODOVIA PE-060, DE UM RETORNO PRÓXIMO AO VIADUTO DA LINHA FÉRREA NA RODOVIA PE-060, DO VIADUTO COM VÃO DE 20,0m 

SOBRE A LINHA FÉRREA NA RODOVIA PE-060, TRECHO: ENTR. BR-101 (CABO) - ENTR. ACESSO À SUAPE, COM EXTENSÃO DE 600,00m E  DE DUAS OBRAS ESPECIAIS (VIADUTOS) E DA FUNDAÇÃO DE ATERRO DOS ENCONTROS, NUMA EXTENSÃO 

APROXIMADA DE 103,00m (CADA) A SER CONSTRUÍDA NA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.

20.718.679,00 21.881.345,13 23.321.032,74 24.111.444,96

8
.1

DESEMBOLSO MENSAL
16,63% 15,98% 10,19%

85,60% 91,23%73,18%

25.106.504,42 25.562.637,454.250.727,33 8.335.753,18 10.940.572,83 18.706.936,9914.649.959,25 16.773.693,05

81,05%

2.123.733,80 1.933.243,94 2.011.742,01

100,00%

790.412,22 995.059,46 456.133,03

94,32% 98,21%

1.162.666,134.250.727,33 4.085.025,85 2.604.819,65 3.709.386,42 1.439.687,61

65,62%

14,51% 8,31% 7,56% 7,87% 4,55% 5,63% 3,09% 3,89% 1,78%

8,33%8,33%

61.724,04 61.724,04 61.724,04

8,33% 8,33%

61.724,04

8,33%

61.724,04

311.529,91 718.177,63 242.371,99

8,33% 8,34% 8,34%

61.724,0461.724,04

864.342,64 864.342,64

61.724,04

7.0

CONSTRUÇÃO DE DUAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS) E DA 

FUNDAÇÃO DE ATERRO DOS ENCONTROS, NUMA EXTENSÃO 

APROXIMADA DE 103,0M (CADA) A SER CONSTRUÍDA NA CIDADE DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO

15,22% 15,22%

2.387.764,65 2.387.764,65

11,22% 11,19% 5,51%11,22%

1.485.242,22 2.419.786,05

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8,34% 8,34% 8,33%

1.760.177,37 1.754.007,361.760.177,36

65.998,21

22,88%

922.824,87

5,51%

54.895,00 65.844,10 185.500,06 226.088,90

6.0
RODOVIA PE-060, TRECHO: ENTR. BR-101 (CABO) – ENTR. ACESSO À 

SUAPE, COM EXTENSÃO DE 600,0M

14,51% 17,75% 4,30% 7,39% 7,72% 17,80%

191.580,47

1,64% 6,01%

585.477,74 716.180,06 173.398,55

34.987,88

5.0
VIADUTO COM UM VÃO DE 20,0 M SOBRE A LINHA FÉRREA NA RODOVIA 

PE-060

7,17% 8,80% 17,76% 15,81% 13,35%3,83% 4,59% 12,93% 15,76%

102.903,20 126.217,21 254.962,00

4.0
RETORNO PROXIMO AO VIADUTO DA LINHA FÉRREA NA RODOVIA PE-

060

26,04% 26,04% 12,04% 18,31% 14,58% 2,99%

304.463,13 304.463,12 140.816,07 214.079,08 170.428,64

25,00%

30,00%

11.950,66

478.166,22
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2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

70,00%

25,00%

8.0

9,47% 15,44%

27.884,86

3.0
PASSARELA PARA PEDESTRES LOCALIZADA NO KM 1,30 DA RODOVIA 

PE-060

25,00% 25,00%

478.166,22 478.166,22 478.166,22

8,33%

226.943,00

61.724,04 61.724,04 61.724,04 61.724,04

298.177,48

10.510,55 10.510,55302.343,49 10.510,55 10.510,55 10.510,55 10.510,55 10.510,55 10.510,5510.510,55

11º 12º

1,92% 1,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

S
E

T
U

R
/P

E

ITEM
VALOR

R$

MÊS

ATIVIDADES

1.0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS

55,22% 1,92%

10.510,55 140.086,34

1,92% 1,92%1,92% 1,92% 1,92% 25,58%1,92% 1,92%

1° 10º9º7º 8º2º 5º 6º3º 4º

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR / PE

Av. Professor Andrade Bezerra, s/nº – Salgadinho – Olinda  / PE - CEP: 53.110-110

Fone: (81) 3182.8317 PABX: (81) 3182.8300 –   Fax: (81) 3182.8312 

CNPJ (MF) nº 04.755.171/0001-81 


