
OBRA: abril/2015

LOCAL: 16,80%

25,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 R$            345.162,13 106.071,56R$          30.255,81R$            44.011,69R$            44.011,69R$            17.981,42R$            17.981,42R$            24.733,29R$            28.958,83R$            31.156,39R$            

15,64% 30,73% 8,77% 12,75% 12,75% 5,21% 5,21% 7,17% 8,39% 9,03%

 R$            165.936,73 10.375,64R$            2.412,65R$              16.168,53R$            16.168,53R$            17.981,42R$            17.981,42R$            24.733,29R$            28.958,83R$            31.156,39R$            

6,25% 1,45% 9,74% 9,74% 10,84% 10,84% 14,91% 17,45% 18,78%

 R$            136.160,82 6.873,04R$              2.034,25R$              13.632,68R$            13.632,68R$            15.161,24R$            15.161,24R$            20.854,15R$            24.416,97R$            24.394,56R$            

5,05% 1,49% 10,01% 10,01% 11,13% 11,13% 15,32% 17,93% 17,92%

 R$              25.327,66 1.278,47R$              378,40R$                 2.535,85R$              2.535,85R$              2.820,19R$              2.820,19R$              3.879,14R$              4.541,87R$              4.537,70R$              

5,05% 1,49% 10,01% 10,01% 11,13% 11,13% 15,32% 17,93% 17,92%

 R$                4.448,25 2.224,13R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.224,13R$              

50,00% 50,00%

 R$              40.009,60 40.009,60R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

100,00%

 R$            139.215,80 55.686,32R$            27.843,16R$            27.843,16R$            27.843,16R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$         1.035.790,40 -R$                       -R$                       103.579,04R$          103.579,04R$          155.368,56R$          155.368,56R$          155.368,56R$          207.158,08R$          155.368,56R$          

46,93% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00%

 R$            251.338,00 -R$                       -R$                       62.834,50R$            62.834,50R$            62.834,50R$            62.834,50R$            -R$                       -R$                       -R$                       

11,39% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$            293.034,43 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       87.910,33R$            87.910,33R$            117.213,77R$          

13,28% 30,00% 30,00% 40,00%

 R$              33.425,49 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       10.027,65R$            10.027,65R$            13.370,20R$            

1,51% 30,00% 30,00% 40,00%

 R$              89.568,60 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       26.870,58R$            26.870,58R$            35.827,44R$            

4,06% 30,00% 30,00% 40,00%

 R$              97.067,99 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       29.120,40R$            29.120,40R$            38.827,20R$            

4,40% 30,00% 30,00% 40,00%

 R$              12.346,32 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       3.703,90R$              3.703,90R$              4.938,53R$              

0,56% 30,00% 30,00% 40,00%

 R$              49.581,77 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       14.874,53R$            14.874,53R$            19.832,71R$            

2,25% 30,00% 30,00% 40,00%

 R$         2.207.315,13 106.071,56R$          30.255,81R$            210.425,23R$          210.425,23R$          236.184,48R$          236.184,48R$          352.609,23R$          408.624,29R$          416.534,79R$          

100,00% 4,81% 1,37% 9,53% 9,53% 10,70% 10,70% 15,97% 18,51% 18,87%

106.071,56R$          136.327,37R$          346.752,61R$          557.177,84R$          793.362,33R$          1.029.546,81R$       1.382.156,05R$       1.790.780,34R$       2.207.315,13R$       

4,81% 6,18% 15,71% 25,24% 35,94% 46,64% 62,62% 81,13% 100,00%
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