
SETUR-PE  /  PRODETUR - PE

SISTEMA VIÁRIO DE TAMANDARÉ

5%

5%
Implantação e Pavimentação da 
Via de Contorno de Tamandaré

ITEM

762.624,07      

Construção da Ponte sobre o Rio 
Ariquindá

R$ 10.894.629,54

R$ 9.623.418,01
5%

LOTE 1

LOTE 1

1 2Mês
Objeto

7%
Implantação e Pavimentação da 
Via de Penetração Sul

5%

871.570,36      

10%

871.570,36      

481.170,90      

544.731,48      

481.170,90      962.341,80      962.341,80      

10%
871.570,36      1.089.462,95   

10% 10% 10% 10% 10% 10%10%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
6 7 8 93 4 5 10

8% 8% 8% 10% 12%

962.341,80      962.341,80      

12%
1.307.355,54   1.307.355,54   

962.341,80      962.341,80      962.341,80      962.341,80      

10%

775.332,83      

15% 20% 20% 15%

1.089.462,95   1.089.462,95   

26.219.571,11      

11,37%

19.846.264,25      

2.051.804,76       

13.198.763,66      16.413.567,66      

1.162.999,25   1.550.665,66   

6.429.608,00        9.814.185,83        

11,97%

3.384.577,83       3.214.804,00       3.432.696,59       

7,26% 7,26%

2.269.697,35       

12,14%

22.115.961,60      24.167.766,35      

FATURAMENTO MENSAL

7,14%

2.051.804,76       1.413.568,79       2.019.127,80       3.384.577,83       

10,60% 8,03%% MENSAL DE FATURAMENTO

2.996.911,41       

1.550.665,66   1.162.999,25   

R$ 28.271.375,86TOTAL

1.162.999,25   

15%
R$ 7.753.328,31

10%
LOTE 2

% DE FATURAMENTO ACUMULADO 85,48%5,00% 12,14% 22,74% 34,71%

387.666,42      

5,00%

92,74%46,69% 58,06% 70,20% 78,23%

FATURAMENTO ACUMULADO 1.413.568,79        3.432.696,59        

11,97%



10%

11

962.341,80      

10%
1.089.462,95   

28.271.375,86      

7,26%

2.051.804,76       

100,00%


