
TOTAIS
Item

4,00%
23.879,99             

2,89%
17.267,02             

6,99%
41.743,43             

4,03%
24.032,85             

5,76%
34.403,92             

4,19%
25.001,13             

11,00%
65.669,97             

6,33%
37.798,17             

2,32%
13.879,99             

8,01%
47.789,98             

10,02%
59.789,98             

2,00%
11.940,00             

2,00%
11.940,00             

3,00%
17.909,99             

3,00%
17.909,99             

5,00%
29.849,99             

5,17%
30.856,07             

3,00%
17.910,00             

2,86%
17.084,51             

6,43%
38.387,76             

2,00%
11.955,00             

T
O

T
A

L

596.999,74           
596.999,74           

100,00%
100,00%

19.193,88              

10,69% 12,23% 12,23%

451.032,02                     524.015,88                     

19.193,88              

2,00%
11.940,00              

29.894,99              

23.894,99              23.894,99              

29.894,99              
5,01% 5,01%

596.999,74                     

75,55%

21.889,99              21.889,99              21.889,99              

4,00% 4,00%

2,32%
13.879,99              

8.955,00                

2,86%
17.084,51              

72.983,86                       72.983,86                       

3,22% 3,22%

2,00%
11.955,00              

87,77% 100,00%

63.814,49                       

6º 7º 8º

R$ 11.955,00

3.6
9ª ETAPA - APRESENTAÇÃO DO PLANO 

DE MANEJO AS COMUNIDADES 

3.7
7ª ETAPA - PLANEJAMENTO DA 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

3.1

3.2

8.955,00                

2ª ETAPA - COLETA E ANÁLISE DAS 
INFORMAÇÕES BÁSICAS DISPONÍVEIS E 

ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS E 
CARTOGRÁFICAS 1,50%

3ª ETAPA - RECONHECIMENTO DE 
CAMPO

3.3

R$ 17.909,99 8.955,00                
1,50%

PLANO DE MANEJO DO PARQUE DE 
TAMANDARÉ

4ª ETAPA - ESTUDOS TÉCNICOS 
ESPECÍFICOS E ATUALIZAÇÃO DE 

DADOS DE CAMPO PARA EMBASAR A 
REVISÃO DE PLANO DE MANEJO

R$ 11.940,00 11.940,00              

3.4

5ª ETAPA - OFICINAS DE PRÉ 
ZONEAMENTO

3.5

3.6 6ª ETAPA - OFICINA DE PLANEJAMENTO

R$ 30.856,07

3.0

1,50%

2,50%

2.9

9ª ETAPA - APRESENTAÇÃO DO PLANO 
DE MANEJO AS COMUNIDADES 

ENVOLVIDAS
R$ 11.940,00

R$ 59.789,98
2.8

8ª ETAPA - ENTREGA E APROVALÇAO 
DO PLANO DE MANEJO

R$ 47.789,98

2ª ETAPA - COLETA E ANÁLISE DES 
INFORMAÇÕES BÁSICAS DISPONÍVEIS E 

ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS E 
CARTOGRÁFICAS

24.032,85              

2.5

2.6

7ª ETAPA - PLANEJAMENTO DA 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

6,33%

3ª ETAPA - RECONECIMENTO DE CAMPO

4ª ETAPA - ESTUDOS TÉCNICOS 
ESPECÍFICOS E ATUALIZADOS DE 

DADOS DE CAMPO PARA EMBASAR A 
REVISÃO DE PLANO DE MANEJO

6ª ETAPA - OFICINA DE PLANEJAMENTO

R$ 65.669,97

5ª ETAPA - OFICINAS DE PRÉ - 
ZONEAMENTO

37.798,17              

PLANO DE MANEJO DA APA DE GUADALUPE2.0

R$ 41.743,43

2.1
1ª ETAPA - AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ANTERIOR E ORGANIZAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO

R$ 24.032,85

R$ 17.267,02

1ª ETAPA - ORGANIZAÇÕES DAS AÇÕES

2ª ETAPA - REUNIÃO DE EVENTOS PARA 
CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO GESTOR

3ª ETAPA - REALIZAÇÃO DO CURSO DE 
CAPACITAÇÃO DO CONSELHO GESTOR 

4,03%

30.856,07              

8.955,00                

5,17%

1,50%

R$ 29.849,99 14.924,99              14.924,99              
2,50%

R$ 17.909,99 17.909,99                   

3,00%

4,00%

R$ 17.910,00

FATURAMENTO MENSAL
R$ 596.999,77

R$ 37.798,17

R$ 13.879,99

1ª ETAPA - AVALIAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ANTERIOR E 

ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

8ª ETAPA - ENTREGA E APROVAÇÃO DO 
PLANO DE MANEJO

R$ 38.387,76

1

2.2

2.3

2.4

1.1

1.2

1.3

PERCENTUAL DE FATURAMENTO ACUMULADO 14,41% 28,87% 42,03%

FATURAMENTO ACUMULADO 86.009,80                       172.344,90                     250.903,32                     

PERCENTUAL MENSAL DE FATURAMENTO 14,41% 14,46% 13,16%

2.7

3.6

23.879,99              

R$ 25.001,13

2,00%

R$ 17.084,51

2,89%

86.009,80                       86.335,10                       78.558,42                       67.671,06                       

17.267,02                   

4,19%

R$ 34.403,92 17.201,96                   

3,67%

25.001,13              

R$ 23.879,99

INSTALAÇÃO DO CONSELHO GESTOR 
DA UC

2,88% 2,88%
17.201,96              

41.743,43                   
6,99%

3,67% 3,67%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  DA REVISÃO DO PLANO D E MANEJO DA APA DE GUADALUPE, IMPLANTAÇÃO DO CONSEL HO GESTOR DA APA DE GUADALUPE E 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUN ICIPAL DE TAMANDARÉ.

Mês 1º 2º 3º 4º 5º

68.643,15                       

53,36% 64,86%

11,34% 11,50%

387.217,53                     318.574,38                     


