
100,00%

372.838,50R$            

100,00%

1.794,63R$                

100,00%

527.222,63R$            

100,00%

 R$        2.036.439,39 

100,00%

 R$                3.097,23 

100,00%

 R$            131.154,88 

100,00%

786.687,24R$            

100,00%

430.313,30R$            

100,00%

59.985,33R$              

100,00%

256.476,66                 

100,00%

22.663,57                   

 R$        4.628.673,36 

OBRA:  EXECUÇÃO DA OBRA DE PEDESTRIANIZAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO  
17,31%

91.275,39R$            140.588,03R$        140.588,03R$        140.588,03R$          

26,66% 26,66% 26,67%

50,00%
PAISAGISMO                                                   

50,00%

128.238,33R$          
MOBILIÁRIO URBANO                                            

50,00%

29.992,66R$             

50,00%
SINALIZAÇÃO                                                  

172.125,32R$        258.187,98R$          
REDE TELEFÔNICA          

40,00% 60,00%

30,00%

78.668,73R$          78.668,72R$          236.006,17R$          236.006,17R$          

20,00%

157.337,45R$          
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   

10,00% 10,00% 30,00%

 R$          103.584,23  R$        370.584,75  R$        853.315,83 
DESEMBOLSO ACUMULADO

2,23% 8,00% 18,43% 34,58% 49,76%

 R$          176.170,08  R$          617.161,33  R$          851.970,79 

 R$      1.600.773,38  R$      2.303.500,94  R$      4.628.673,36 

100,00%96,19%63,09%

 R$      2.920.662,27 

DESEMBOLSO MENSAL
2,23% 5,77% 10,43% 16,15% 15,18%

 R$          747.457,55  R$          702.727,56 

3,81%

REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E CAIXAS                                        
100,00%

26.230,98R$          52.461,95R$          52.461,95R$            
DRENAGEM                                                     

20,00% 40,00% 40,00%

3.097,23R$               

PAVIMENTAÇÃO                                                 
20,00%

2.836,63R$               

30,00%

610.931,82R$          

50,00%

0,54% 0,54%

897,31

2.836,63R$               

0,54%

2.836,63R$               

20,00%

407.287,88R$          407.287,88R$          

0,54%

2.836,63R$               2.836,63R$               

30,00%

897,32R$                  

49.699,37R$            

7º MÊS

14,69%

54.769,98R$            

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO       
50,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                          
2,23% 5,77% 10,43% 16,15% 15,18%

8.314,29R$               21.512,78R$          38.887,06R$          56.596,88R$            

SERVIÇOS TOTAIS
MÊS (30 DIAS)

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 8º MÊS

60.213,42R$            

3,81%

14.205,15R$             

13,33%

9º MÊS

 R$          103.584,23  R$        267.000,52  R$        482.731,08 

11.331,79R$            

18,41%

68.639,57R$            

0,54%

610.931,81R$          

29.992,67R$            

50,00%

128.238,33R$          

50,00%

11.331,78R$            

18,41%

 R$      4.452.503,28 

77,78%

 R$      3.600.532,49 

14,69%

 R$          679.870,22 

13,33%

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR / PE

Av. Professor Andrade Bezerra, s/nº – Salgadinho – Olinda  / PE - CEP: 53.110-110

Fone: (81) 3182.8317 PABX: (81) 3182.8300 –   Fax: (81) 3182.8312 

CNPJ (MF) nº 04.755.171/0001-81 


