
Item Objeto 1º mês 2º mês 3º mês Soma por item

1 Consolidação profunda radial (CPR)

1.1 Mobilização e desmobilização da obra 5.000,00 5.000,00 10.000,00

1.2 Canteiro de obras 3.000,00 3.000,00

1.3 Pessoal indireto 5.000,00 5.000,00 7.000,00 17.000,00

1.4

Equipamentos principais: 1 central de grout, 3 bombas de CPR, 1 equip. 

cravador de drenos, 4 caminhões betoneira, 1 retroescavadeira, 1 pá 

mecânica, perfuratriz e equipamento formador de colunas de adensamento 

sobre esteiras

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

1.5

Sondagem piezométrica / pressiométrica: execução de pré-furos no 

pavimento(base e sub-base) após análise com scanner X para detecções de 

tubulações enterradas; Cravação dos geodrenos; Execução de colunas de 

adensamento no solo mole com tensão e deformação de projeto. Correção 

dos recalques existentes com nivelamento ótico, sem necessidade de quebrar 

o pavimento; Sondagem piezométricas pressiométricas e análises 

complementares.

2.236.680,00 2.236.680,00 2.236.680,00 6.710.040,00

Faturamento R$ 2.259.680,00 2.251.680,00 2.258.680,00 6.770.040,00

% Faturamento 33,38 33,26 33,36 100,00

Faturamento acumulado R$ 2.259.680,00 4.511.360,00 6.770.040,00

% de Faturamento acumulado 33,38 66,64 100,00

ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS ORGÂNICOS SITUADOS NA RODOVIA PE-051, trecho: Porto de Galinhas / Serrambi, entre as estacas 

40 e 71, 126 e 152


