PRODETUR
B~

DATA BASE: OUTUBRO/16
BDI: 21,57%
OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA, NO TRECHO COMPREENDIDO DA ROTULA DE INTERSEGAO DA PE 009 ATE AS PRAIAS DE CUPE E MURO ALTO NO MUNICIPIO DE
IPOJUCA - PE.
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO
ITEM SERVICOS TOTAIS = = MES (30 DIAS) = =
12 MES 22 MES 32 MES 4° MES
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.00 |[ADMINISTRACAO LOCAL |
RS 483.585,90 120.896,48 120.896,48 120.896,48 120.896,48
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
02.00 |SERVICOS PRELIMINARES e )
RS 7.883,24 2.364,97 3.153,30 2.364,97
- 100,00% 60,00% 40,00%
03.00 |MOVIMENTACAO DE TERRA e
RS 185.877,56 111.526,54 74.351,02
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
04.00 |INFRAESTRUTURA e
RS 574.236,03 114.847,21 172.270,81 172.270,81 114.847,21
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
05.00 |SUBESTACAO e
RS 93.040,05 27.912,02 27.912,02 37.216,02
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
06.00 |ALIMENTADORES e
RS 218.414,54 87.365,82 87.365,82 43.682,91
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
07.00 |[ILUMINAGAO e
RS 925.389,77 370.155,91 370.155,91 185.077,95
100,00% 100,00%
08.00 [AUTOMACAO ]
RS 148.222,35 148.222,35
0, 0, 0, 0,
DESEMBOLSO MENSAL 13,17% 32,44% 29,65% 24,74%
347.270,23 855.317,03 781.754,34 652.307,89
0, 0, 0, 0,
SEEEEISE AEURLILAE 13,17% 45,61% 75,26% 100,00%
RS 2.636.649,44 347.270,23 1.202.587,26 1.984.341,60 2.636.649,44
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