
100,00%

112.947,18R$        

100,00%

176.632,70R$        

100,00%

 R$            1.849,76 

100,00%

268.573,00R$        

100,00%

214.333,78R$        

100,00%

113.487,59R$        

100,00%

 R$       685.891,27 

100,00%

 R$       428.432,64 

 R$    2.002.147,92 

27,83%

 R$                557.157,01 

84,03%

 R$            1.682.384,95 

40,00%

274.356,50R$                

10,00%

42.843,26R$                  

20,00%

53.714,61R$                  

50,00%

107.166,89R$                

20,00%

22.697,53R$                  

3,00%

3.388,41R$                    

30,00%

52.989,81R$                  

OBRA:  IMPLANTAÇÃO DE EIXO CICLOVIÁRIO ESTRUTURADOR NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FÁBRICA TACARUNA E A PRAÇA DO VARADOURO-PE

3,00%

SERVIÇOS TOTAIS
MÊS (30 DIAS)

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 5º MÊS4º MÊS

3.532,65R$                           31.793,88R$                       60.055,11R$                       

3.388,41R$                         3.388,41R$                         3.388,41R$                        

2,00%

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  
88,00% 3,00% 3,00%

99.393,52R$                         

PAVIMENTAÇÃO                                                 
40,00% 40,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                          

50,00%

924,88R$                              

16,00%18,00% 34,00%

28.261,26R$                      

924,88R$                           
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                     

50,00%

OBRAS COMPLEMENTARES                                         
10,00%

ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           
40,00%

10,00%40,00% 30,00%

42.843,26R$                      

274.356,50R$                     

20,00%

137.178,27R$                    

42.843,28R$                         171.373,05R$                     128.529,79R$                     

 R$                      146.694,33  R$                    359.379,57  R$                    619.154,04 
DESEMBOLSO MENSAL

7,33% 17,95% 30,92% 15,97%

 R$                      146.694,33  R$                    506.073,90  R$                 1.125.227,94  R$                2.002.147,92 

 R$                   319.762,97 

DESEMBOLSO ACUMULADO
7,33% 25,28% 56,20% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

45.395,03R$                       45.395,03R$                       
DRENAGEM                                                     

40,00% 40,00%

SINALIZAÇÃO                                                  

107.429,20R$                     107.429,20R$                     

50,00%

107.166,89R$                    

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR / PE

Av. Professor Andrade Bezerra, s/nº – Salgadinho – Olinda  / PE - CEP: 53.110-110

Fone: (81) 3182.8317 PABX: (81) 3182.8300 –   Fax: (81) 3182.8312 

CNPJ (MF) nº 04.755.171/0001-81 


