
OBRA:  REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA PARA A IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DAS FLORES - RECIFE - PE

100,00%

125.139,78R$            

100,00%

32.894,27R$               

100,00%

49.183,34R$               

100,00%

51.485,57R$               

100,00%

445.287,83R$            

100,00%

49.113,14R$               

100,00%

93.465,77R$               

100,00%

131.660,25R$            

100,00%

22.304,63R$               

100,00%

153.892,67R$            

100,00%

62.750,48R$               

100,00%

449.861,63R$            

6.275,05

12.00 COBERTURA
60,00% 40,00%

269.916,98 179.944,65

92.335,60 46.167,80 15.389,27

60,00% 30,00% 10,00%

10.00 ESQUADRIA
60,00% 30,00%

11.00 PINTURA 
37.650,29

20,00%

10.297,11

60,00%

267.172,70

60,00%

29.467,88

60,00%

56.079,46

60,00%

06.00 VEDAÇÕES
40,00%

19.645,26

78.996,15

09.00 REVESTIMENTO DE TETO
30,00% 10,00%

6.691,39 2.230,46

07.00 REVESTIMETNO DE PISO
30,00% 10,00%

28.039,73 9.346,58

08.00 REVESTIMENTO DE PAREDE

32.894,27

100,00%

49.183,34

178.115,13

80,00%

30,00% 10,00%

39.498,08 13.166,02

01.00

02.00

03.00

04.00

20,00%

100,00%

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
41.188,46

DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

25.027,96 25.027,96
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

20,00% 20,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO

20,00%

25.027,96

05.00 MESO E SUPER ESTRUTURA
40,00%

60,00%

13.382,78

10,00%

18.825,14

BDI:

MAIO/17

29,23%

DATA BASE:

25.027,96

MÊS (30 DIAS)

1º MÊS

20,00%

5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3º MÊS 4º MÊS

DESONERADO

SERVIÇOS TOTAIS

25.027,94

2º MÊS
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OBRA:  REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA PARA A IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DAS FLORES - RECIFE - PE

BDI:

MAIO/17

29,23%

DATA BASE:

MÊS (30 DIAS)

1º MÊS 5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3º MÊS 4º MÊS

DESONERADO

SERVIÇOS TOTAIS
2º MÊS

100,00%

1.681,43R$                 

100,00%

6.384,84R$                 

100,00%

47.785,10R$               

100,00%

69.353,87R$               

100,00%

186.788,18R$            

100,00%

2.118,50R$                 

100,00%

2.884,45R$                 

 R$         1.984.035,73 

19.00 LIMPEZA GERAL DE OBRA
100,00%

2.884,45

30,00% 40,00% 10,00%

37.357,64 56.036,45 74.715,27 18.678,82

18.00 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
100,00%

2.118,50

47.785,10

16.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

13.870,77 20.806,16 27.741,55 6.935,39

840,72 840,71

14.00 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
100,00%

6.384,84

13.00 IMPERMEABILIZAÇÃO
50,00%

15.00 GRANITO

1.984.035,73 

3,44%

68.304,99 

32,18%7,47%

32,18%

148.294,03 235.068,06 

148.294,03 1.680.662,68 1.915.730,74 

638.463,62 

3,44%

11,85%

11,85%

DESEMBOLSO ACUMULADO
7,47%

DESEMBOLSO MENSAL
45,05%

893.905,03 

45,05%

1.042.199,06 

50,00%

100,00%

17.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20,00%

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR / PEAv. Professor Andrade Bezerra, s/nº – Salgadinho – Olinda  / PE - CEP: 53.110-110Fone: (81) 3182.8317 PABX: (81) 3182.8300 –   Fax: (81) 3182.8312 CNPJ (MF) nº 04.755.171/0001-81 


