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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE RESTAURACAO E REQUALIFICACAO DO MERCADO EUFRASIO
BARBOSA NO MUNICIPIO DE OLINDA-PE.

ME
ITEM SERVICOS TOTAIS _ _ S _ _ _
1° MES 2° MES 30 MES 42 MEs 50 MES
80,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1 |ADMINISTRACAO DE OBRAS [
RS  256.264,36 | RS 51.252,87 | RS 51.252,87 | RS 51.252,87 | RS 51.252,87 | RS 51.252,87
80,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2 [SERVICOS PRELIMINARES [
RS 59.387,74 | RS 11.877,55 | RS 11.877,55 | RS 11.877,55 | RS 11.877,55 | RS 11.877,55
, ] 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
3 |ACESSO AO PATIO DE SAO BENTO |
RS  790.286,05 | RS  263.402,34 | RS  263.402,34 | RS 263.481,37
RECUPERACAO ESTRUTURAL DOS 80,00% 40,00% 40,00% 20,00%
4 |BOXES, RESERVATORIO E PILARES ]
INTERNOS RS  449.472,78 RS 179.789,11 | RS  179.789,11 | RS 89.894,56
_ |ureanizacio € consraugAo 0o 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
RESTAURANTE RS 75879581 | R$  151.759,16 | R$  151.759,16 | RS 151.759,16 | RS  151.759,16 | RS 151.759,16
70,00% 40,00% 30,00% 30,00%
6 |DIVERSOS |
RS  694.182,82 RS 27767313 | RS 208.254,84 | RS 208.254,34
0, 0, 0, 0, [»)
DESEMBOLSO MENSAL 15,90% 15,90% 31,11% 20,04% 17,05%
RS 47829102 | RS 478.291,92| RS 93583319 | RS 602.933,54| RS 513.038,98
15,00% 31,80% 62,91% 82,95% 100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO

RS 3.008.389,56 | RS 478.291,92 | RS 956.583,84 | RS 1.892.417,04 | RS  2.495.350,58 | RS 3.008.389,56
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