	SETUR/PE
	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	
	Modalidade
	Número
	Data da Abertura

	
	
	 
	 
	 

	OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DOS SOLOS MOLES E DA REABILITAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-051, TRECHO: DO ENTRONCAMENTO DA PE-009 AO ENTRONCAMENTO DA ESTRADA VICINAL DE SERRAMBI – MUNICÍPIO DE IPOJUCA.


	VALOR CONTRATUAL:
	                                     R$  
	                                                             

799.634,61 

	ETAPAS
	1º MÊS
	2º MÊS
	
3º MÊS


	FATURADO NO MÊS
	133.299,08
	133.299,08
	133.299,08

	% NO MÊS
	16,67%
	16,67%
	16,67%

	FATURADO NO MÊS
	133.299,08
	266.598,17
	399.897,26

	% ACUMULADO
	16,67%
	33,34%
	50,01%

	ETAPAS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS

	FATURADO NO MÊS
	133.299,08
	133.299,08
	133.299,08

	% NO MÊS
	16,67%
	16,67%
	16,67%

	FATURADO NO MÊS
	533.196,35
	666.495,44
	799.634,61

	% ACUMULADO
	66,68%
	83,35%
	100%


CRONIGRAMA
