
100,00%

245.602,98

100,00%

179.948,36

100,00%

13.380,92

100,00%

4.324.084,71

100,00%

2.444.631,42

100,00%

2.158.591,33

100,00%

178.639,80

100,00%

428.031,51

100,00%

137.085,00

100,00%

44.379,91

100,00%

10.154.375,94

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-051, TRECHO: DO ENTROCAMENTO DA PE-009 AO ENTROCAMENTO DA 

ESTRADA VICINAL DE SERRAMBI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LOCAL: RODOVIA PE-051.       

DATA BASE : MAIO/2012

S
E

T
U

R
 - P

E

ITEM
VALOR

R$

DIAS CORRIDOS

ATIVIDADES
30 60

16,67% 16,67%

40.942,01 40.942,02 40.917,46 40.917,46 40.942,02 40.942,01

90 120 150 180

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

2.0
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS 

E ACAMPAMENTOS

65,97% 1,43% 1,43%

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

80,00%

1,43% 1,43% 28,31%

118.723,25 2.567,75 2.567,75 2.567,75 2.567,75 50.954,11

20,00%

10.704,74 2.676,18

20,00%

864.816,94 864.816,94 864.816,95 864.816,94 864.816,94

4.0 TERRAPLENAGEM 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

30,00%

733.389,43 977.852,56 733.389,43

5.0 PAVIMENTAÇÃO 

30,00% 40,00%

25,00%

539.647,83 539.647,83 539.647,84 539.647,83

6.0 DRENAGEM 

25,00% 25,00% 25,00%

25,00%

44.659,95 89.319,90 44.659,95

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

25,00% 50,00%

30,00%

128.409,45 171.212,61 128.409,45

8.0 SINALIZAÇÃO

30,00% 40,00%

20,00% 20,00%

27.417,00 27.417,00 27.417,00 27.417,00 27.417,00

9.0 PROTEÇÃO AMBIENTAL

20,00% 20,00% 20,00%

121.989,30

Q
D

 - 7
.1

DESEMBOLSO MENSAL
10,20% 14,53% 23,67% 26,94%

DESEMBOLSO ACUMULADO
10,20% 24,73% 48,40% 75,34% 98,80% 100,00%

1.035.186,94 2.510.578,48 4.914.594,25

10.0 INTERSSEÇÕES

50,00% 50,00%

7.650.536,27 10.032.386,64 10.154.375,94

22.189,95 22.189,96

23,46% 1,20%

1.035.186,94 1.475.391,54 2.404.015,77 2.735.942,02 2.381.850,37

Av. Agamenon Magalhães, 200 – Salgadinho – Olinda – CEP: 53.111-970
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