
30 60 90 120 150 180

R$ 70.888,03 R$ 14.819,21 R$ 14.819,21 R$ 14.819,21 R$ 14.819,21 R$ 14.819,21

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

48,89% 10,22% 10,22% 10,22% 10,22% 10,22%

36.862,81R$       191.846,76R$     36.573,23R$       

2.0 TERRAPLENAGEM

13,90% 72,32% 13,79%

55.869,54R$       176.223,49R$     20.631,97R$       

3.0 DRENAGEM

22,11% 69,73% 8,16%

273.534,79R$     330.217,80R$     335.592,32R$     610.849,41R$     30.321,50

4.0 PAVIMENTAÇÃO

17,31% 20,89% 21,23% 38,65% 1,92%

24.607,31R$     

5.0 SINALIZAÇÃO

100,00%

3.522,62R$         11.101,43R$     

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

24,09% 75,91%

47.997,48R$       70.354,15R$     

7.0 PROTEÇÃO AMBIENTAL

40,55% 59,45%

99.931,02R$       15.390,91R$     

8.0 ILUMINAÇÃO

86,65% 13,35%
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ITEM CÓDIGO RODOVIA:
DIAS CORRIDOS

DESEMBOLSO    R$

RODOVIA:

TRECHO:

EXTENSÃO:

Acesso à Praia de Muro Alto

Final da Pavimentação / Rio Ipojuca (Muro Alto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         

0,60 Km

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ENTEL Qd.- 5.3.1

777.119,74 166.594,51

ACUMULADO 163.620,38 820.044,63

PARCIAL
163.620,38 656.424,25 402.242,21 350.411,53

1.222.286,84 1.572.698,37 2.349.818,11 2.516.412,62
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