
Obra: CONSTRUÇÃO DO PIER E CAIXA DE AREIA DA ORLA FLUVIAL DE PETROLÂNDIA

Local: Orla Fluvial de Petrolândia-PE

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ TOTAL

1o. MÊS 2o. MÊS 3o. MÊS 4o. MÊS 5o. MÊS 6o. MÊS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES       20.050,64 % mês 100% 100%

R$ 20.050,64    -                -                -                -                -                20.050,64        

2. TRABALHOS EM TERRA       49.106,59 % mês 20% 20% 20% 20% 20% 100%

R$ 9.821,32       9.821,32       -                9.821,32       9.821,32       9.821,32       49.106,58        

3. CONCRETO CONVENCIONAL     181.786,51 % mês 20% 30% 30% 20% 100%

R$ 36.357,30    54.535,95    54.535,95    36.357,30    -                -                181.786,50      

4. ALVENARIA / VEDAÇÃO       79.435,30 % mês 20% 30% 40% 10% 100%

R$ 15.887,06    23.830,59    31.774,12    7.943,52       -                -                79.435,29        

5. ESQUADRIAS       58.754,54 % mês 20% 80% 100%

R$ -                -                -                -                11.750,91    47.003,63    58.754,54        

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA       34.459,19 % mês 30% 50% 20% 100%

R$ -                -                -                10.337,76    17.229,60    6.891,84       34.459,19        

7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA         9.561,46 % mês 80% 20% 100%

R$ -                -                -                -                7.649,17       1.912,29       9.561,46          

8. PINTURA         4.726,89 % mês 100% 100%

R$ -                -                -                -                -                4.726,89       4.726,89          

-                -                -                -                -                -                -                   

TOTAL R$     437.881,12 82.116,32       88.187,86       86.310,07       64.459,90       46.451,00       70.355,97       437.881,13        

FIN 82.116,32       88.187,86       86.310,07       64.459,90       46.451,00       70.355,97       437.881,13        

% mês 18,75% 20,14% 19,71% 14,72% 10,61% 16,07% 100,00%

% acu 18,75% 38,89% 58,60% 73,32% 83,93% 100,00%

TOTAL   GERAL
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