
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO  

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO 
OBRA: ESCADARIA

FINANCEIRO Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Total

SERVIÇOS PRELIMINARES 22.410,84 22.410,84  44.821,68 

MOVIMENTO DE TERRAS E CONTENÇÕES
28.946,13 28.946,14 28.946,14  86.838,41 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20.717,10 20.717,10 20.717,10 20.717,11  82.868,41 

ALVENARIA 12.834,73 12.834,73 12.834,74 12.834,74  51.338,94 

PISO  19.514,53  19.514,54  39.029,07 

ESTRUTURA METÁLICA E VEDAÇÕES (CORREMÃO)  17.310,52  17.310,52  34.621,04 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA  16.495,57  16.495,57  16.495,57  49.486,71 

AGENCIAMENTO E PAISAGISMO  11.392,45  11.392,46  22.784,91 

Total  22.410,84  72.074,07  62.497,97  78.993,54  98.264,92  77.547,83  411.789,17 

Total Acumulado  22.410,84  94.484,91  156.982,88  235.976,42  334.241,34  411.789,17  411.789,17 

FÍSICO Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Total

SERVIÇOS PRELIMINARES 5,44% 5,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,88%

MOVIMENTO DE TERRAS E CONTENÇÕES 0,00% 7,03% 7,03% 7,03% 0,00% 0,00% 21,09%

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00% 5,03% 5,03% 5,03% 5,03% 0,00% 20,12%

ALVENARIA 0,00% 0,00% 3,12% 3,12% 3,12% 3,12% 12,47%

PISO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,74% 4,74% 9,48%

ESTRUTURA METÁLICA E VEDAÇÕES (CORREMÃO) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,20% 4,20% 8,41%

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00% 0,00% 0,00% 4,01% 4,01% 4,01% 12,02%

AGENCIAMENTO E PAISAGISMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,77% 2,77% 5,53%

Total 0,00% 17,50% 15,18% 19,18% 23,86% 18,83% 100,00%

Total Acumulado 5,44% 22,94% 38,12% 57,31% 81,17% 100,00% 100,00%
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