
Item Descrição Total

R$1.625.000,00R$200.800,59 R$200.800,59 R$177.248,06 R$78.508,43R$216.502,28 R$96.437,33 R$96.437,33Valor Produzido (R$) R$62.806,75 R$182.871,70 R$194.824,29

15,00% 15,00% 15,00%
3.0 QUIOSQUES

10,00%

R$39.254,22R$78.508,43

R$119.525,98
15,00% 15,00% 15,00%

R$785.084,31

2.0
PASSAGEM 
MOLHADA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67%16,67%
R$720.389,71

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16,67%

8,00% 8,00% 8,00% 5,00% 10,00%
1.0 URBANISMO

8,00% 8,00%

ANEXO VII CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROJETO:  COMPLEXO TURÍSTICO CULTURAL BEIRA RIO 

MUNICÍPIO: Limoeiro

ESTADO: Pernambuco

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 10º mês 12º mês7º mês 8º mês 9º mês 11º mês

5,00%

R$1.625.000,00

100,00%4,83%4,83%12,36% 2,42%13,32% 5,93% 5,93%10,91%%  Período 3,87% 11,25% 11,99% 12,36%

R$200.800,59 R$200.800,59 R$177.248,06 R$78.508,43R$216.502,28 R$96.437,33 R$96.437,33Valor Produzido (R$) R$62.806,75 R$182.871,70 R$194.824,29 R$39.254,22R$78.508,43


