
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR % TOTAL

          

1 SERVIÇOS PRELIMINARES            23.019,86 1,27% 23.019,86

100,00%

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES            36.964,33 2,03% 36.964,33

100,00%

3 MERCADO          259.873,09 14,29% 259.873,09

10% 100%

4 QUIOSQUE            41.171,49 2,26% 41.171,49          

100%

5 QUIOSQUE BAR            64.079,63 3,52% 64.079,63

100%

6 PLAY GROUND            18.796,76 1,03% 18.796,76

100%

7 SANITÁRIOS          100.651,34 5,53% 100.651,34

100%

8 ALDEIA DE PESCADOR          285.840,63 15,72% 285.840,63

100%

9 RESER. D'ÁGUA INFERIOR            14.613,36 0,80% 14.613,36

100%

10 RESER. D' ÁGUA SUPERIOR            41.632,05 2,29% 41.632,05

100%

11 URBAN. E PAIS.ENT. MERCADO          483.997,01 26,61% 483.997,01

100%25% 37,75% 13,6%

9,6%

100%

40,85% 39,25%19,9%

8.284,78 16.340,58

14.613,36

24,1% 24,1%

46% 54%

12,4% 37,9% 37,3% 12,4%

20%

8.234,30             16.468,60           

40%

16.468,60           

40%

25.987,31

10% 20% 20% 20% 20%

65.823,59

23.019,86

100%

24.640,42

66,66%

12.323,91

33,34%

114.465,29

29.476,63

12.480,77

46%

42,2%

23,65%

17.006,69

17.301,50 17.301,50

38.146,86 37.542,95

27% 27%

Valor da obra R$ 1.818.730,36

Prazo de execução 240 dias

7º MÊS 8º MÊS6º MÊS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

3º MÊS 4º MÊS

51.974,6251.974,62 51.974,62 51.974,62

5º MÊS

25.987,31

1º MÊS 2º MÊS

68.887,59 68.887,59 120.624,75 27.440,70

12.480,77

8.646,51 10.150,25

182.708,87120.999,25



ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR % TOTAL

Valor da obra R$ 1.818.730,36

Prazo de execução 240 dias

7º MÊS 8º MÊS6º MÊS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS1º MÊS 2º MÊS

98.855,71

12 BARES ANEXOS AO MERCADO            98.855,71 5,44% 100%

13 CASA DE LIXO              6.654,57 0,37% 6.654,57

100%

14 PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES          264.082,67 14,52% 264.082,67

100%

15 FONTE            26.979,54 1,48% 26.979,54

100%

16 DRENAGEM            32.509,65 1,79% 32.509,65

100%

17 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO 12.692,61 0,70% 12.692,61

100%

18 INSTALAÇÃO DE TELEFONIA              3.619,86 0,20% 3.619,86

100%

19 INST. COMBATE E PREVENÇÃO INCÊNDIO 2.696,21 0,15% 2.696,21

100%

0,00

100%

1.818.730,36 100%TOTAL GERAL

% DE FATURAMENTO ACUMULADO

FATURAMENTO ACUMULADO

% MENSAL DE FATURAMENTO

73.647,59 182.305,01

73.647,59

4,05%

4,05%

248.660,02

13,67%

92,62%

134.205,63

100,00%

1.684.524,74

7,38%

1.818.730,36738.840,43

63,41%

13,47%

427.285,39

282.523,64

15,53%

78,95%

22,79%

1.153.341,07 1.435.864,72

5,97%

10,02%

745,69 745,69 745,69

23,49%

311.555,04

17,13%

40,62%

20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 17,6%

108.657,42

9% 13,5% 40,3% 37,2%

8.897,01 13.345,52 39.838,85

42,4% 57,6%

68.661,49

18,2% 17,0% 26%

745,69 637,10

100%

1.553,02

17%

7,5% 46%

244.980,38 414.500,65

32.509,65

46,25% 53,75%

48.063,05

100%

1.818.730,36

100,00%

44.894,05

5.870,33 6.822,28

4,5%

46,5%

6.654,57

11.883,72

1.143,19

45.686,30

12.545,49

17,3%

100%

0,00

44.894,05

2.023,47 12.410,59

36.774,32


