
Item Descrição dos Serviços TOTAIS R$

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

I Serviços Iniciais 1

da Obra 204.683,67 204.683,67

II Bloco 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10

Administrativo 1.161.289,33 116.128,93 174.193,40 174.193,40 174.193,40 174.193,40 116.128,93 116.128,93 116.128,93

III Posto Médico 0,30 0,20 0,20 0,20 0,10

161.576,76 48.473,03 32.315,35 32.315,35 32.315,35 16.157,68

IV Anfiteatro 0,40 0,30 0,30

217.885,93 87.154,37 65.365,78 65.365,78

V Espelho d´água 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10

230.926,93 46.185,39 46.185,39 46.185,39 46.185,39 23.092,69 23.092,69

VI Castelo d'agua (Reser- 0,25 0,25 0,25 0,25

vatório Superior  inferior 142.668,63 35.667,16 35.667,16 35.667,16 35.667,16

VII Bicicross 0,30 0,40 0,30

94.647,14 28.394,14 37.858,86 28.394,14

VIII Pista de Skate 0,25 0,25 0,25 0,25

95.311,07 23.827,77 23.827,77 23.827,77 23.827,77

IX Praça das Artes 0,25 0,25 0,25 0,25

34.395,24 8.598,81 8.598,81 8.598,81 8.598,81

X Quiosques 0,30 0,40 0,30

63.035,29 18.910,59 25.214,12 18.910,59

XI Depósito de Lixo 1,00

6.435,03 6.435,03

XII Playground 0,40 0,30 0,30

36.261,26 14.504,50 10.878,38 10.878,38

XIII Paisagismo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10

306.157,49 61.231,50 61.231,50 61.231,50 61.231,50 30.615,75 30.615,75

XIV Pista de Cooper 0,30 0,40 0,30

170.135,03 51.040,51 68.054,01 51.040,51

XV Calçada 0,25 0,25 0,25 0,25

173.727,71 43.431,93 43.431,93 43.431,93 43.431,93

XVI Pavimentação 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

intertravado 257.999,76 51.599,95 51.599,95 51.599,95 51.599,95 51.599,95

XVII Área de Estaciona- 0,40 0,30 0,30

mento 153.860,30 61.544,12 46.158,09 46.158,09

XVIII Gradil 0,30 0,35 0,35

451.672,79 135.501,84 158.085,48 158.085,48

XIX Drenagem 0,30 0,40 0,30

64.137,90 19.241,37 25.655,16 19.241,37

XX Hidro sanitária 0,25 0,25 0,25 0,25

Externa 39.561,20 9.890,30 9.890,30 9.890,30 9.890,30

XXI Iluminação Externa 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

164.041,88 32.808,38 32.808,38 32.808,38 32.808,38 32.808,38

PERCENTUAIS MENSAIS 7,58% 5,26% 9,48% 9,81% 10,48% 5,87% 6,66% 9,43% 8,24% 11,06% 9,12% 7,00%

TOTAL GERAL R$ 4.230.410,34 320.812,60 222.666,43 401.080,01 414.958,57 443.352,71 248.129,50 281.598,60 399.074,23 348.785,60 467.957,58 385.792,26 296.202,25
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