
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local:

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês
1 Serviços Preliminares Sub-total (R$) - Concedente e Setur 937,50           937,50         -                -                 -                 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Demolições Sub-total (R$) - Concedente e Setur 7.633,84        7.633,84      -                -                 -                 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Drenagem Sub-total (R$) - Concedente e Setur 9.336,29        6.535,40      2.800,89       -                 -                 

70,00% 30,00% 0,00% 0,00%
4 Pisos Sub-total (R$) - Concedente e Setur 37.227,47       -               14.890,99     22.336,48      -                 

0,00% 40,00% 60,00% 0,00%
5 Jardineiras Sub-total (R$) - Concedente e Setur 16.798,60       -               3.359,73       6.719,44        6.719,43        

0,00% 20,00% 40,00% 40,00%
6 Abrigo de Ônibus Sub-total (R$) - Concedente e Setur 11.541,32       5.770,66      4.616,53       1.154,13        -                 

50,00% 40,00% 10,00% 0,00%
7 Abrigo de Motos Sub-total (R$) - Concedente e Setur 21.525,24       6.457,57      6.457,57       8.610,10        -                 

30,00% 30,00% 40,00% 0,00%
8 Banca de Revistas Sub-total (R$) - Concedente e Setur 15.221,70       7.610,85      4.566,51       3.044,34        -                 

50,00% 30,00% 20,00% 0,00%
9 Bomboniere 01 Sub-total (R$) - Concedente e Setur 15.204,67       -               6.081,87       6.081,87        3.040,93        

0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
10 Bancos Sub-total (R$) - Concedente e Setur 1.805,74        -               -                -                 1.805,74        

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
11 Iluminação Sub-total (R$) - Concedente e Setur 8.579,81        -               -                3.431,92        5.147,89        

0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
12 Serviços Complementares Sub-total (R$) - Concedente e Setur 9.611,80        -               -                -                 9.611,80        

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Valores 155.423,98    34.945,82    42.774,09     51.378,28      26.325,79      
% mensal 22,48% 27,52% 33,06% 16,94%
Valor Acumulado 34.945,82    77.719,91     129.098,19    155.423,98    
% Acumulado 22,48% 50,00% 83,06% 100,00%

TOTAL

Anexo V.b

Construção da Praça Jaime Coelho
Município de Buenos Aires - PE

Item Discriminação dos Serviços Fonte de Recursos Total (R$)
Meses


