
MUSEU DA CIDADE DO RECIFE NOVEMBRO / 2008

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS VALOR PERC.
80,00% 20,00%

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.235,46R$          2,22%
30.588,37 7.647,09
40,00% 40,00% 5,00% 5,00% 10,00%

02 CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO 18.858,86R$          1,09%
7.543,54 7.543,54 942,94 942,94 1.885,89

50,00% 50,00%
03 TRABALHOS EM TERRA 7.766,26R$           0,45%

3.883,13 3.883,13
50,00% 50,00%

04 ESTRUTURA DE CONCRETO 8.222,43R$           0,48%
4.111,21 4.111,21
100,00%

05 PAREDES,PAINES E DIVISORIAS 2.384,29R$           0,14%
2.384,29

100,00%
06 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES 3.268,65R$           0,19%

3.268,65
20,00% 80,00%

07 ESQUADRIA 15.496,79R$          0,90%
3.099,36 12.397,43

60,00% 20,00% 20,00%
08 VIDROS 40.478,71R$          2,35%

24.287,23 8.095,74 8.095,74
30,00% 35,00% 35,00%

09 44.658,89R$          2,59%
13.397,67 15.630,61 15.630,61
30,00% 30,00% 40,00%

10 FORROS 117.122,11R$        6,80%
35.136,63 35.136,63 46.848,84

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
11 PISOS 138.972,00R$        8,06%

13.897,20 41.691,60 41.691,60 41.691,60
20,00% 60,00% 20,00%

12 PINTURA 84.495,16R$          4,90%
16.899,03 50.697,10 16.899,03

10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 496.786,44R$        28,82%

49.678,64 99.357,29 149.035,93 149.035,93 49.678,64
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

14 REDE ESTRUTURADA 23.374,90R$          1,36%
0,00 4.674,98 7.012,47 7.012,47 4.674,98

10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
15 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS 20.055,66R$          1,16%

2.005,57 4.011,13 6.016,70 6.016,70 2.005,57
20,00% 40,00% 40,00%

16 MÁRMORES E GRANITOS 47.804,30R$          2,77%
9.560,86 19.121,72 19.121,72

40,00% 50,00% 10,00%
17 ESCADA EM METAL, MADEIRA E VIDRO 25.019,43R$          1,45%

10.007,77 12.509,71 2.501,94
50,00% 50,00%

18 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO 14.604,79R$          0,85%
7.302,39 7.302,39
80,00% 20,00%

19 SERRALHARIA 15.671,62R$          0,91%
12.537,30 3.134,32

15,00% 15,00% 30,00% 30,00% 10,00%
20 CLIMATIZAÇÃO 190.121,14R$        11,03%

28.518,17 28.518,17 57.036,34 57.036,34 19.012,11
15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

21 SONORIZAÇÃO 47.972,86R$          2,78%
0,00 7.195,93 7.195,93 19.189,14 14.391,86

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
22 TRANSPORTE VERTICAL 54.285,71R$          3,15%

5.428,57 5.428,57 10.857,14 16.285,71 16.285,71
7,50% 7,50% 12,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 12,50% 7,50% 7,50%

23 RECUPERAÇÃO DA CANTARIA 238.000,61R$        13,81%
17.850,05 17.850,05 29.750,08 17.850,05 17.850,05 17.850,05 17.850,05 17.850,05 17.850,05 29.750,08 17.850,05 17.850,05

60,00% 40,00%

ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE 
PAREDES E TETOS



24 SINALIZAÇÃO 27.611,34R$          1,60%
16.566,80 11.044,54
60,00% 40,00%

25 LIMPEZA GERAL DA OBRA 2.224,13R$           0,13%
1.334,48 889,65

VALOR SIMPLES 121.563,36 275.635,35 347.014,19 446.100,39 296.771,57 117.407,36 17.850,05 17.850,05 17.850,05 29.750,08 17.850,05 17.850,05 1.723.492,52R$  100,00%
PERCENTUAL SIMPLES 7,05% 15,99% 20,13% 25,88% 17,22% 6,81% 1,04% 1,04% 1,04% 1,73% 1,04% 1,04%
VALOR ACUMULADO 121.563,36 397.198,71 744.212,90 1.190.313,29 1.487.084,86 1.604.492,22 1.500.778,90 1.242.993,60 913.829,45 497.479,14 218.557,61 119.000,30
PERCENTUAL ACUMULADO 7,05% 23,05% 43,18% 69,06% 86,28% 93,10% 94,13% 95,17% 96,20% 97,93% 98,96% 100,00%


