
MUSEU DA CIDADE DO RECIFE - ENTORNO NOVEMBRO / 2008

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS VALOR PERC.
80,00% 20,00%

01 INSTALAÇÃO DA OBRA 107.908,57R$         12,76%
86.326,86 21.581,71
40,00% 40,00% 20,00%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.275,49R$           6,30%
21.310,20 21.310,20 10.655,10
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%

03 MOVIMENTO DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO / 
PASSEIOS

288.001,35R$         34,04%

28.800,14 72.000,34 72.000,34 57.600,27 57.600,27
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%

04 RAMPAS 5.864,79R$            0,69%
586,48 1.466,20 1.466,20 1.172,96 1.172,96
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%

05 ALEGRETES 2.225,71R$            0,26%
222,57 556,43 556,43 445,14 445,14
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%

06 MEIO-FIO 17.446,30R$           2,06%
1.744,63 4.361,58 4.361,58 3.489,26 3.489,26

20,00% 80,00%
07 ESTACIONAMENTO 158.713,71R$         18,76%

31.742,74 126.970,97
30,00% 70,00%

08 VEGETAÇÃO 48.646,54R$           5,75%
14.593,96 34.052,58

100,00%
09 26.846,32R$           3,17%

26.846,32
50,00% 50,00%

10 DIVERSOS 137.049,51R$         16,20%
68.524,76 68.524,76

VALOR SIMPLES 138.990,87 121.276,45 89.039,64 62.707,63 177.569,09 256.394,63 845.978,31R$        100,00%
PERCENTUAL SIMPLES 16,43% 14,34% 10,53% 7,41% 20,99% 30,31%
VALOR ACUMULADO 138.990,87 260.267,32 349.306,96 412.014,59 589.583,68 845.978,31
PERCENTUAL ACUMULADO 16,43% 30,77% 41,29% 48,70% 69,69% 100,00%

PASSARELA DE SERVIÇO EM CONCRETO


