

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA DE GUADALUPE, IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO GESTOR DA APA DE GUADALUPE E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE TAMANDARÉ.										
Item	Mês	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	TOTALS
1	INSTALAÇÃO DO CONSELHO GESTOR DA UC									
1.1	1ª ETAPA - ORGANIZAÇÕES DAS AÇÕES R\$ 23.879,99	4,10%								4,10%
1.2	2ª ETAPA - REUNIR DE EVENTOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO GESTOR R\$ 17.267,02		2,89%							2,89%
1.3	3ª ETAPA - REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO GESTOR R\$ 17.743,43			6,99%						6,99%
2.0	PLANO DE MANEJO DA APA DE GUADALUPE			41,74%						41,74%
2.1	1ª ETAPA - AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANTERIOR E ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO R\$ 24.032,85	4,03%								4,03%
2.2	2ª ETAPA - COLETA E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS DISPONÍVEIS E ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS R\$ 34.403,92	2,88%	2,88%							5,76%
2.3	3ª ETAPA - RECONHECIMENTO DE CAMPO R\$ 25.001,13		4,19%							4,19%
2.4	4ª ETAPA - ESTUDOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS E ATUALIZADOS DE DADOS DE CAMPO PARA EMBASAR A REVISÃO DE PLANO DE MANEJO R\$ 65.669,97			3,67%	3,67%	3,67%				11,00%
2.5	5ª ETAPA - OFICINAS DE PRÉ - ZONEAMENTO R\$ 37.798,17				6,33%					6,33%
2.6	6ª ETAPA - OFICINA DE PLANEJAMENTO R\$ 13.879,99					2,32%				2,32%
2.7	7ª ETAPA - PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO R\$ 47.789,98				4,00%	4,00%				8,01%
2.8	8ª ETAPA - ENTREGA E APROVAÇÃO DO PLANO DE MANEJO R\$ 59.789,98				5,01%	5,01%				10,02%
2.9	9ª ETAPA - APRESENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO AS COMUNIDADES ENVOLVIDAS R\$ 11.340,00						2,00%			2,00%
3.0	PLANO DE MANEJO DO PARQUE DE TAMANDARÉ									
3.1	1ª ETAPA - AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANTERIOR E ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO R\$ 11.340,00	2,00%								2,00%
3.2	2ª ETAPA - COLETA E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS DISPONÍVEIS E ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS R\$ 17.909,99	1,50%	1,50%							3,00%
3.3	3ª ETAPA - RECONHECIMENTO DE CAMPO R\$ 17.909,99		3,00%							3,00%
3.4	4ª ETAPA - ESTUDOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE CAMPO PARA EMBASAR A REVISÃO DE PLANO DE MANEJO R\$ 29.849,99			2,50%	2,50%					5,00%
3.5	5ª ETAPA - OFICINAS DE PRÉ ZONEAMENTO R\$ 30.856,07				5,17%					5,17%
3.6	6ª ETAPA - OFICINA DE PLANEJAMENTO R\$ 17.910,00				1,50%	1,50%				3,00%
3.7	7ª ETAPA - PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO R\$ 17.084,51				2,86%					2,86%
3.8	8ª ETAPA - ENTREGA E APROVAÇÃO DO PLANO DE MANEJO R\$ 38.387,76				3,22%	3,22%				6,43%
3.9	9ª ETAPA - APRESENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO AS COMUNIDADES R\$ 11.355,00						2,00%			2,00%
TOTAL	R\$ 596.999,77									596.999,77
	FATURAMENTO MENSAL	86.009,00	86.335,10	78.958,42	67.071,06	66.643,10	61.814,40	72.869,86	72.980,36	596.999,77
	PERCENTUAL MENSAL DE FATURAMENTO	14,41%	14,46%	13,16%	11,22%	11,16%	10,35%	12,21%	12,21%	100,00%
	FATURAMENTO ACUMULADO	86.009,00	172.344,10	251.302,52	318.373,58	384.986,68	446.791,08	519.660,94	592.641,30	596.999,77
	PERCENTUAL DE FATURAMENTO ACUMULADO	14,41%	28,87%	42,02%	53,36%	64,66%	75,55%	87,77%	100,00%	100,00%