ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PRODUTOS	MESES								
CONHECIMENTO DA REALIDADE E PROPOSTA PRELIMINAR DE USOS	01	02	03	04	05	06	07	08	
Diagnóstico da Demanda	XXX	XXX							
Levantamento Arquitetônico, Topográfico e Arqueológico	XXX	XXX							
Estudo de Alternativas de Uso		XXX							
DEFINIÇÃO DE USOS		I	I	ı	I	1			
Plano de Gestão			XXX						
Programa de Prospecção Intensiva, com									
Plano de Resgate, Monitoramento e Salvamento Arqueológico			XXX						
Projeto Arquitetônico e Urbanístico de Restauro				XXX					
Estudo de Viabilidade Socioeconômica			X	XXX					
PROJETOS BÁSICOS									
Compatibilização dos Projetos Arquitetônicos e									
Urbanísticos Preliminar – alternativas selecionadas -									
com as determinações decorrentes de consulta					XX				
efetuada a Órgãos / Instituições responsáveis pelo					2424				
Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), órgãos									
ambientais, população e outros.									
Sondagens e Estudos Geotécnicos					XXX				
Projetos Básicos de Restauro, Arquitetura,					****	3 737			
Urbanismo, Sinalização e Comunicação Visual,					XX	XX			
Paisagismo, vias de acesso									
Projetos complementares – 1° versão					X	XXX			
Orçamento Básico						XX			
PROJETOS EXECUTIVOS									
Projeto Executivo de Arquitetura									
Projeto Estrutural									
Projeto museográfico e museológico									
Paisagismo, Pavimentação dos acessos e Agenciamento						X	XXX		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PRODUTOS	MESES								
Projetos Executivos	01	02	03	04	05	06	07	08	
Projeto Hidrossanitário e de Drenagem de águas Pluviais									
Projeto de Instalações Elétricas, Luminotécnica e Iluminação Externa							XXX		
Projeto de Instalações Telefônicas, Lógica e CFTV									
Projeto de Instalações de Gás, Detecção, Prevenção e Combate a Incêndios e contra descargas atmosféricas;							XXX		
Projeto de Climatização, Sonorização e Acústica									
Memorial Descritivo									
Orçamento							X	X	
Caderno de Especificações									
Elaboração do Plano de Operação e Manutenção das Intervenções a serem implantadas.								XX	
Plano de Gestão - Versão final.								XX	
REVISÃO GERAL E RELATÓRIO FINAL									
Compatibilização de todos os projetos desenvolvidos nos contratos entre si e com o Estudo Socioeconômico								XXX	