

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DE CIRCUITO TURISTICO DO RECIFE - TRILHAS E CAMINHOS												
Mês	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	TOTAIS	
Item	Objeto											
TRILHAS DO PATRIMONIO												
1	Acessibilidade/ paginação passeio											
		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	5%	100%
	R\$ 1.287.682,64	64.384,13	128.768,26	128.768,26	128.768,26	128.768,26	128.768,26	128.768,26	193.152,40	193.152,40	64.384,13	1.287.682,64
	conveniente		115.891,44	115.891,44	115.891,44	115.891,44						463.565,75
proponente		12.876,83	12.876,83	12.876,83	12.876,83						51.507,31	
ILUMINAÇÃO PUBLICA												
2			10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%			
	R\$ 1.055.072,42	-	105.507,24	158.260,86	158.260,86	158.260,86	158.260,86	158.260,86	158.260,86	-	-	1.055.072,42
	conveniente			142.434,78	142.434,78	142.434,78	142.434,78	142.434,78	142.434,78	-		854.608,66
	proponente			15.826,09	15.826,09	15.826,09	15.826,09	15.826,09	15.826,09	-		94.956,52
CAMINHOS DO RECIFE												
3	Acessibilidade/ paginação passeio											
		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15,00%	15%	5%	100%
	R\$ 2.140.016,63	107.000,83	214.001,66	214.001,66	214.001,66	214.001,66	214.001,66	214.001,66	321.002,49	321.002,49	107.000,83	2.140.016,63
	conveniente	96.300,75	192.601,50	192.601,50	192.601,50	192.601,50	192.601,50	192.601,50				1.251.909,73
proponente	10.700,08	21.400,17	21.400,17	21.400,17	21.400,17	21.400,17	21.400,17				139.101,08	
ILUMINAÇÃO PUBLICA												
4			10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%			
	R\$ 1.624.451,20	-	162.445,12	243.667,68	243.667,68	243.667,68	243.667,68	243.667,68	243.667,68			1.624.451,20
	conveniente							219.300,91	219.300,91			438.601,82
	proponente							24.366,77	24.366,77			48.733,54
TOTAL	R\$ 6.107.222,89											6.107.222,89
	conveniente											5.496.500,60
	proponente											610.722,29
FATURAMENTO MENSAL		171.384,96	610.722,29	744.698,47	744.698,47	744.698,47	744.698,47	744.698,47	916.083,43	514.154,89	171.384,96	6.107.222,89
conveniente		154.246,47	549.650,06	670.228,62	670.228,62	670.228,62	670.228,62	670.228,62	824.475,09	462.739,40	154.246,47	5.496.500,60
proponente		17.138,50	61.072,23	74.469,85	74.469,85	74.469,85	74.469,85	74.469,85	91.608,34	51.415,49	17.138,50	610.722,29
PERCENTUAL MENSAL DE FATURAMENTO		2,81%	10,00%	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	15,00%	8,42%	2,81%	
FATURAMENTO ACUMULADO		171.384,96	782.107,25	1.526.805,72	2.271.504,19	3.016.202,66	3.760.901,13	4.505.599,60	5.421.683,04	5.935.837,93	6.107.222,89	
PERCENTUAL DE FATURAMENTO ACUMULADO		2,81%	12,81%	25,00%	37,19%	49,39%	61,58%	73,77%	88,77%	97,19%	100,00%	